



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI GELA



REGIONE SICILIANA

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

SVILUPPO ECONOMICO, SPORT TURISMO E SPETTACOLO

Verbale n° 155

Il Giorno 8 del mese di Novembre 2022 sono presenti, presso la sala riunioni del settore Lavori Pubblici del Comune di Gela, i consiglieri;

Nominativo	Ruolo	Presenti	Assenti
Faraci Rosario	Presidente	x	
Di Dio Luigi	Vice Presidente	x	
Alabiso Emanuele	Componente	x	
Farruggia Virginia	Componente		x
Grisanti Pierpaolo	Segretario		x

Ore 16:30 il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.

- L'oggetto della riunione è: PINQUA (qualità abitare);
- Varie ed eventuali.

Sono presenti l'architetto Collura , e tutti i collaboratori dello staff ; Tona, Buttiglieri, Sammartino, Nicastro, Terranova, Catania.

La commissione chiede le azioni intraprese dal RUP - Architetto Collura dalla nomina ad oggi.

l'architetto Collura dopo avere presentato lo staff riferisce che alcuni componenti dello stesso sono stati dovrebbero essere impagnati parzialmente in altri settori a causa della penuria di personale tecnico in cui versa l'ente, questo determinerebbe una impossibilità a procedere nell'attività relativa ai progetti pinqua che già allo stato attuale non ha un gruppo di lavoro dedicato come invece necessario per traguardare i tempi dettati dal PNRR.

Inoltre informa la commissione di avere formulato i bandi per l'assegnazione di attività tecniche all'esterno per un totale di 400 giornate lavorative come da quanto disposto dalla circolare degli enti locali regionali come misura di mitigazione alla carenza di personale.

I primi finanziamenti dei progetti PINQUA – Qualità dell'abitare sono stati erogati rispettivamente il 9.8.2022 per il progetto che comprende orto fontanelle e orto Pasqualello, e nei primi giorni di novembre quello del mercato ortofrutticolo e sette farine.

Il Dibattito si accentra sulle priorità e sui tempi di esecuzione delle fasi di progettazione, si prendono in considerazione i lotti da sviluppare, l'Arch. Collura informa sulla possibilità di indire dei concorsi di architettura richiedendo, viste le linee guida PNRR, un livello di progettazione molto più dettagliata anche in fase di progetto di fattibilità.

Tale prassi, a dire del dirigente consentirebbe di traguardare la messa a bando delle gare d'appalto entro un anno, tempistica dettata dal PINQUA, già con la progettazione di fattibilità delegando alla ditta assegnataria dell'appalto la progettazione esecutiva e di dettaglio.



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI GELA



REGIONE SICILIANA

Si discute sulla necessità di avere una progettazione coerente ed in linea con i principi generali del bando e sulla possibilità di avviare al più presto la progettazione di dettaglio, indagini geologiche, saggi e pratiche di esproprio.

La commissione vista la complessità degli argomenti trattati chiede al dirigente di redigere un crono programma delle attività necessarie e concorda di convocare una riunione per la prossima settimana.

Ore 18:00 termina la seduta.

I Componenti

il Segretario

Il Presidente

